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	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
	2

	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի արդիականացում և ավարտական փուլի իրականացում 
	1)  Կառավարման և պաշտպանական համակարգի արդիականացում 
Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում՝ մարտի 28-ին, տեղի է ունեցել հայ-ռուսական hամատեղ համակարգող հանձնախմբի 6-րդ նիստը՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ,  Հայկական ԱԷԿ-ի, «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի, Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են 2017թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև առաջիկա տարիների անելիքները:

Քննարկվել են նաև սարքավորումների փոխարինման, արդիականացման աշխատանքների ծավալն ու ժամանակացույցը: Կողմերն ընդգծել են կայանի մեքենայական սրահի արդիականացման աշխատանքների ընթացքի արդյունավետությունը՝ մասնավորապես նշվել է, որ արդեն կայան են մատակարարվել տուրբինները, տուրբոգեներատորները, բլոկային տրանսֆորմատորները և կոնդենսատորի մոդուլները:

2) Սարքավորումների փոխարինում և արդիականացում` ըստ ժամանակացույցի 
(ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ)
ՀՀ կառավարությունը 2018թ. փետրվարի 1-ին ընդունել է «Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ իրականացվող «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումների համալիր իրականացման ծրագրին հավանություն տալու մասին» № 4-27 արձանագրային որոշումը, որի 2-րդ կետի համաձայն, 2018թ. փետրվարի 12-ին Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև ստորագրվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև 2015թ. հունիսի 1-ին ստորագրված «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի № 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում, ծառայությունների մատուցում և ապրանքների մատակարարում» № 309/688-Д պայմանագրի` «Շահագործման ժամկետի երկարացման շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումների համալիր իրականացում» լրացուցիչ համաձայնագիրը:
ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 5 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը:

Արդիականացվել են վերանորոգման համար նախատեսված մեքենայական սրահի կռունկները, նախապատրաստվել է պլանային-նախազգուշական վերանորոգման ծրագիրը:
	օգոստոսի

2-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ
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	Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում 
	1) Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ 

2) Ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների ավարտ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն

2018թ. փետրվարի 2-ին ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2019թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 2 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ելնելով, շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել: Աշխատանքները կվերսկսվեն 2018թ. ապրիլ ամսվա կեսերից:
	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
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	Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ 
	1) Պետական պարտքի վրա լրացուցիչ ճնշում չգործադրելու նպատակով ծրագրի առաջին փուլի իրականացման համար միջազգային ֆինանսական կառույցներից առևտրային վարկերի ներգրավման բանակցությունների իրականացում և վարկային համաձայնագրի ստորագրում
2) էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և ենթակա​յանների նախագծման աշխատանքների մեկնարկ)
Պետական պարտքի վրա ծրագրի ճնշումը մեղմելու և ծրագրի միջոցների օգտագործման արդյունավերտությունը բարձրացնելու նպատակով Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) հետ բանակցվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման և օպտիմիզացման վերաբերյալ: Այդ նպատակով ծրագրի պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ծրագրի խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման գործընթաց և զուգահեռ դիմել է KfW բանկին հայտարարված մրցույթները դադարեցնելու ու վերանայված տեխնիկական լուծումներով նոր մրցույթներ հայտարարելու վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար:
	օգոստոսի

3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ
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	Վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում 
	1) «Մասրիկ» տեղանքում մոտ 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթների արդյունքների ամփոփում և ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցուման մեկնարկի ապահովում 
2018թ. հունվարի 31-ին կայացել է Մասրիկ-1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանի նախամրցութային կոնֆերանսը:

2018 թ. մարտի 21-ին կայացել է ՀՀ-ում 
Մասրիկ-1 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման ծրագրի համար հայտարարված միջազգային մրցույթի գնային առաջարկների ներկայացման փուլը: Մրցույթի պայմանների համաձայն նվազագույն սակագին է ներկայացրել նիդեռլանդական «Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչըս» և իսպանական «ԷֆԷսԷլ Սոլար» ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը: Այն կազմում է 4.19 դոլար ցենտ 1 կՎտժ- ի համար (մոտավորապես՝ 20.11 ՀՀ դրամ) առանց ԱԱՀ-ի:

2) Հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերին աջակցության արդյունքում քամու ներուժի չափումների իրականացում 
2017թ. մարտի 30-ին ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և «Աքսիոնա Էներգիա Գլոբալ Էս. Էլ.» ընկերության միջև Հայաստանում հողմաէլեկտրակայանի կառուցման ծրագրի մասին ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրով նախատեսվում է ՀՀ-ում 100-150 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրակայանների կառուցում: 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին ընկերությունը սկսել է քամու ներուժի գնահատման աշխատանքների իրականացումը: Տեղադրվել են երկու 80 մետր բարձրության քամու ներուժի մոնիթորինգային կայաններ և մեկ «Sodar» համակարգ: Յուրաքանչյուր կայան համալրված է 8 հողմաչափով, 3 հողմացույցով, 2 ջերմա-խոնավաչափով և 1 մթնոլորտային ճնշաչափով:

2017թ. մարտի 30-ին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ աջակցություն է ցուցաբերվում Արաբական միացյալ էմիրության «Աքսես Ինֆրա Սենթրալ Էյժա Լիմիթեդ» ընկերությանը ՀՀ-ում մինչև 150 ՄՎտ հզորությամբ քամու կայաններ կառուցելու համար։ Տեղադրվել է մեկ 80 մետր բարձրության քամու ներուժի մոնիթորինգային կայան, որն ակնկալվում է շուտով գործարկել։ Եվս մեկը նախատեսվում է տեղադրել 2018թ. ապրիլ ամսին։

Ներկայումս վերը նշված ընկերությունները շարունակում են իրականացնել հողմային ներուժի չափման աշխատանքները:

3) «Կառկառ» տեղանքում մինչև 2018 թվականի ավարտը երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի արդյունքում էլեկտրակայանի կառուցման իրագործելիության դրական եզրակացության դեպքում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի մշակման ապահովում
2018թ. փետրվարի 19-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին (Հիմնադրամ) է դիմել երկրաջերմային և արևային ոլորտներում լայն ճանաչում ունեցող SUMEC Group Corporation-ի «SUMEC GEOPOWER AG» շվեցարա-չինական կազմակերպության ներկայացուցիչը, մանրամասն տեղեկություններ տրամադրել իրենց կազմակերպության գործունեության մասին, խնդրել դիտարկել համագործակցության տարբերակները։ Հիմնադրամի կողմից նրանց տեղեկացվել է հետաքրքրող տարբերակների և տեղեկություններ տրամադրվել Քարքարի տարածքում հորատված 2 նեղ հորատանցքերի հետախուզական հորատման արդյունքների մասին։ «SUMEC GEOPOWER AG»–ի մասնագետներին տրամադրվել է 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ 

Տրամադրված հաշվետվությունների ուսումնասիրությունից հետո 2018թ. մարտի 5-ին կողմերի միջև Հիմնադրամում կազմակերպվել է համատեղ քննարկում։ «SUMEC GEOPOWER AG»–ի մասնագետների խնդրանքով նրանց են ուղարկվել լրացուցիչ նյութեր: 
2018թ. ապրիլի 10-ից հետո սպասվում է «SUMEC GEOPOWER AG»–ի մասնագետների երկրորդ այցը Հիմնադրամ։
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	«ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում և ոլորտի իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում


	1) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի կազմում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)

ՀՀ hանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը մշակելու նպատակով կազմվել է դրամաշնորհային ծրագրի փաթեթ, որը գտնվում է ստորագրման փուլում: 
2) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
Ներկայումս ընթանում են Հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի մշակման նախապատրաստական աշխատանքները
3) Միջազգային լավագույն փորձի տեսանկյունից իրական սեփականատերերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի վերլուծության հիման վրա իրական սեփականատերերի ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
Հայաստանի Հանրապետության իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը մշակվել և հրապարակվել է ՀՀ կառավարության կայքում՝ http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf 

	օգոստոսի

3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի 

1-ին տասնօրյակ

հունվարի

3-րդ տասնօրյակ 
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	Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում
	1) Տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատում 
(Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև կնքվել է պայմանագիր (Դրամաշնորհ թիվ TF0A5519)՝ «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ծրագրի ֆինանսավորման համար: Ներկայում կազմվում է ծրագրին ներկայացվող Տեխնիկական առաջադրանքը:
	հունիսի 

3-րդ տասնօրյակ
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