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2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու մարմինը
	Ծրագրի կետը
	Միջոցառումների անվանումները
	Միջոցառումների կատարման արդյունքները
	Կարծիք
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	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

	1
	«Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2016թ. հունիսի 15-ի 
№ 01/22.1/2989-16 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը:
ՀՀ վարչապետի 2016թ. հունիսի 24-ի 
№ 02/23.15/9124-16 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով:
	

	ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու
մարմինը
	Ծրագրի կետը
	Գերակա խնդիրները
	Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը
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	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
	1
	Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում
	- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների  մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)
Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 13 համայնքային ու պետական և 6 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը:

ՀՀ կառավարությունը 2016թ. ապրիլի 28-ին ընդունել է «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սանիր» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին» № 441-Ա որոշումը:

Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են ս.թ. ապրիլ ամսից: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են 100 գ.մ պարիսպապատման աշխատանքներ:


- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW)
KfW բանկի հետ բանակցվել և 2016թ. մայիսի 30-ին կնքվել է ծրագրի համաֆինանսավորման 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում:

Ամփոփման փուլում է ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթը նախատեսվում է հայտարարել 2016թ.-ի հուլիս ամսին:
	

	
	2
	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում
	- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ)
Աշխատանքներն ընթանում են համաձայն սահմանված ժամանակացույցի:

 2016թ. ապրիլի 20-ին Երևանում անցկացվել է  «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս»  ԲԸ-ի Համատեղ Համակարգող կոմիտեի  աշխատանքային հերթական նիստը, որի ավարտին ստորագրվել է համապատասխան արձանագրություն։
	

	
	3
	Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում
	Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում` 

- մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն

- հորատման աշխատանքների մեկնարկ

(Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)
Մրցույթի գնահատման փուլը ավարտված է: Հաղթող է ճանաչվել  «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 2016թ. մարտի 
18-ին: Կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքները, մոտ 1500մ խորությամբ: 

Հորատման աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2016թ. հուլիսի 15-ին:
	

	
	4
	«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում
	- Երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից ձեռք են բերվել «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում /ՀԵՖ/ առկա ֆոնդային նյութերի թվայնացման համար անհրաժեշտ համապատասխան սարքավորումներ: Թվայնացման աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Վի Իքս Սոֆթ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀԵՖ-ում իրականացվում են սարքավորումների տեղակայման ու աշխատասենյակների կահավորման աշխատանքներ, որի ավարտից հետո կսկսվի բուն թվայնացման աշխատանքների իրականացումը:
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