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	Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

	1
	Տարածաշրջանային ինտեգրացում 


	-        Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդ​ման օդային գծի կառուցման աշխատանքների իրականացում
2014թ. հոկտեմբերին ՀՀ վարչապետի` Իրան կատարած այցի և 2014թ. դեկտեմբերի 15-16-ը Թեհրանում կայացած` հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ծրագրի ֆինանսավորումը վերսկսելու վերաբերյալ: «Մելլաթ» բանկի հետ արդեն ստորագրվել է ակրեդիտիվի բացման պայմանագիր և կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ծրագրի ֆինանսավորումը դեռևս չի վերսկսվել: Ըստ պայմանագրի` ֆինանսավորումը վերսկսելուց հետո աշխատանքները պետք է ավարտվեն 18 ամսվա ընթացքում:
Վերը նշված պատճառով հաշվետու ժամանակահատվածում կառուցման աշխատանքեր չեն իրականացվել:
Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 66 պետական և համայնքային հողակտորներ:
-   Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա​հաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի կազմակերպում 

Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ կնքվել են ծրագրի վարկային և ծրագրային համաձայնագրեր` 75 մլն եվրո և 10,2 մլն եվրո գումարի չափով: Այս համաձայնագրերի շրջանակներում 2015թ. մարտի 13-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել են ենթավարկային պայմանագրեր: 2015թ. մարտի 16-ին Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր` 10 մլն եվրո վարկի ներգրավման վերաբերյալ: 

Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման նպատակով 2015թ. նախատեսվում է  կնքել նաև Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) միջոցով մինչև 10 մլն եվրո դրամաշնորհի ֆինանսական համաձայնագիր:

Բանկի կողմից նշանակված գործակալի կողմից հայտարարվել է ծրագրի խորհրդատուի ընտրության միջազգային մրցույթ և սահմանված կարգով իրականացվում է խորհրդատուի ընտրության գործընթաց:
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	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում 
	-   «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման կազմակերպում 
      Շարունակվում են բանակցությունները «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ: Պայմանագիրը կստորագրվի ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև ստորագրված  «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հարցում համագործակցության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» Համաձայնագրերը ուժի մեջ մտնելուց հետո:
· Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում
       Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացումը կմեկնարկի «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրելուց հետո:
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	Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում  
	- Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված ժամանակացույցի

     «Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումներ» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվությունների հանրային քննարկումները ավարտվել են և հրապարակվել են համապատասխանաբար` 2015 թվականի հունվարի 1-ին և 2015 թվականի մարտի 10-ին :
Խորհրդատուն («Ճան նախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ և «Կոմուն նախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ համատեղ ձեռնարկություն) 2015 թվականի մարտի 31-ին Հայաստանի էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի հիմնադրամին է ներկայացրել մերձատար ճանապարհի և հորատման հարթակի նախնական նախագիծը: 

Միջազգային փորձագետների հետ ստորագրվել են պայմանագրեր գնումների և երկրաջերմային հորատման աշխատանքների համար, համապատասխանաբար` 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ին և 2015 թվականի հունվարի 10-ին:
Նեղ հորերի փորման համար մրցույթի փաստաթղթերը գտնվում են լրամշակման փուլում` համաձայն Համաշխարհային Բանկի կողմից տրամադրված դիտողությունների: 
2015 թվակամնի մարտի 27-ին Համաշխարհային Բանկի ուսումնասիրմանն է ներկայացվել հորատման աշխատանքների և իրականացմանը աջակցող խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքները:
- Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման և կազմման ժամանակահատվածում հսկողություն

       Հսկողություն է իրականացվում Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակմանն ու կազմմանն ուղղված առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքներն ըստ ընդունված ժամանակացույցի իրականացնելու նպատակով:
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	ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս ներդնում 
	- Ընդերքօգտագործման իրավունքով  տրամադրված ընդերքի տեղամասերի կոորդինատային համակարգի համապատասխանեցում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին

ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին համապատասխանեցվել է 136 ընդերքօգտագործման իրավունք:  
- Ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով

    ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով տրամադրվել է 25 ընդերքօգտագործման իրավունք:

	


